Sprint Planning 8

- 1 Este template é oferecido pelo Jira, o rastreador de projetos e itens da Atlassian. Personalize este template com informações e recursos que a sua equipe usa em cada sprint para economizar tempo.
- Lista de verificação de planeamento do sprint
- Membros da equipe do sprint
- Necesión la litera de planeamento do sprint
 - Agenda
 - Resumo do sprint anterior
 - Detalhes
 - Monitorização da velocidade
 - Monitorização de velocidade ajustado
 - o Planejamento da capacidade
 - Possíveis riscos
- E Recursos de planeamento do sprint
 - o Quadros e retrospetivas de sprint
 - Recursos e definições da equipe

✓ Lista de verificação de planeamento do sprint

Preparação	Reunião	Acompanhamento
Reunião de planeamento para esclarecimento das tarefas a serem desenvolvidas e definir a atribuição das mesmas a cada membro da equipa.	Nelson França – Atualizar o Diagrama da base de dados, e adicionar validações ao inserir o alteta e mascara para a data; Ruben Lopes – Correção da Inserção do XML das modalidades e validação da capacidade de um local quando criado; Diogo Silva – Permitir inserir uma modalidade já existente com um número de participantes diferente, adicionar um novo gestor; Eduardo Pinto – Atualizar logotipo e mascote de Evento e searchfield na listagem de atletas;	Todos os dias via Whatsapp

Nome	Função
Nelson França	Scrumaster
Ruben Lopes	Product Owner
Diogo Silva	Developer
Eduardo Pinto	Developer

\ Itens da reuni\(\tilde{a}\) de planeamento do sprint \end{align*

Use este template para estruturar a reunião e definir expectativas, objetivos e o backlog para o próximo sprint. Para ver instruções detalhadas e práticas recomendadas, consulte o guia de planeamento de sprint e analise como estimar pontos da história.

Agenda 🔗

Neste sprint temos como principal objetivo corrigir os pequenos bugs reportados na primeira apresentação ao cliente, tais como impedir inserir um atleta com uma altura inválida, verificar a inserção do ficheiro XML das Modalidades, permitir atualizar os logótipos e das mascotes de um evento, validar a capacidade dos locais para evitar registos inválidos e permitir registar uma modalidade já existente com um número de participantes diferentes, atualização do diagrama da base de dados, colocar um máscara no campo de criar atleta, e adicionar um searchfield na listagem dos atletas.

1 SP = 1 Hora

Nome	Função	Tarefa	User Storie	Tester	Prioridade	Story Points
Nelson França	Scrum Master	Validação dos dados ao inserir alteta	Como gestor, quero inserir os dados de um atleta, assegurando que tamanho e peso estejam dentro dos limites definidos para evitar erros no sistema.	Ruben Lopes	Alta	0.5SP
		Atualização do Diagrama da base de dados	Como desenvolvedor, quero atualizar o diagrama da base de dados para refletir as alterações implementadas no sistema, garantindo consistência entre documentação	Ruben Lopes	Média	0.5SP

			o octruturo	1	I	T
			e estrutura real.			
		Adicionar máscara para data ao inserir atleta	Como gestor, quero inserir a data de nascimento do atleta no formato correto durante a criação, para evitar erros no preenchimento.	Ruben Lopes	Alta	0.5SP
Ruben Lopes	Product Owner	Verificar a inserção do XML das Modalidades	Como gestor, quero carregar um ficheiro XML de modalidades e garantir que os dados sejam validados e inseridos corretamente, para evitar problemas futuros.	Nelson França	Muito Alta	1 SP
		Validação dos dados de participantes ao criar um local	Como gestor, quero registar locais com capacidade válida para garantir que as informações armazenadas no sistema sejam consistentes.	Diogo Silva	Alta	0.5SP
Diogo Silva	Developer	Permitir inserir uma modalidade existente com um no de participantes diferente	Como gestor, quero criar uma nova modalidade baseada em uma já existente, ajustando apenas o número de participantes, para atender às necessidades específicas do evento.	Ruben Lopes	Alta	1 SP
		Adicionar um novo gestor	Como gestor, quero adicionar um novo gesto ao sistema, assegurando que todas as	Nelson França	Alta	1 SP

			informações relevantes sejam preenchidas correctamente para evitar erros.			
Eduardo Pinto	Developer	Atualizar logotipo e mascote de evento	Como gestor, quero adicionar um novo gesto ao sistema, assegurando que todas as informações relevantes sejam preenchidas correctamente para evitar erros.	Nelson França	Alta	1 SP
		Searchfield na listagem de atletas	Como gestor, quero ter um campo de pesquisa na listagem de atletas para encontrar rapidamente o atleta que procuro.	Diogo Silva	Médio	1.5 SP

8 SP

Resumo do sprint anterior ${\mathscr O}$

No sprint anterior todas as tarefas foram realizadas com sucesso, tendo conseguido terminar os três enunciados com sucesso para a primeira entrega do projeto.

Tema do sprint	Atualização/Revisão da documentação do código fonte, correção na inserção de modalidades, correção no gerar resultados, correção na listagem XML e atualização dos diagramas, para dar como concluido os três enunciados na primeira entrega do projeto
Pontos da história	5 SP
Resumo	No sprint anterior todas as tarefas foram realizadas com sucesso, permitindo garantir que os três enunciados foçem realizados com sucesso na primeira entrega do projeto.

Detalhes 🔗

Data de início	14/12/2024
Data de término	20/12/2024
	Neste sprint tencionamos corrigir pequenos bugs apontados na primeira apresentação e adicionar a funcionalidade de adicionar um novo gestor e permitir procurar por atleta na listagem de atletas

Monitorização da velocidade 🔗

Nome	Disponibilidade para Trabalhar	Dias de Trabalho
Nelson França	100%	5
Diogo Silva	100%	5
Ruben Lopes	100%	5
Eduardo Pinto	100%	5

Planeamento da capacidade ${\mathscr O}$

✔ Você pode personalizar este template para mudar ou adicionar medidas de capacidade. Você também pode revisar sprints mais antigos adicionando colunas.

	Sprint atual	Sprint anterior
Total de dias	5	2
Capacidade da equipe	8 SP	5 SP
Capacidade prevista	8 SP	5 SP
Capacidade individual	Nelson França – 1.5SP Ruben Lopes – 1.5 SP Diogo Silva – 2 SP Eduardo Pinto – 2.5 SP	Nelson França – 1 SP Diogo Silva – 2 SP Ruben Lopes – 1 SP Eduardo Pinto – 1 SP

Possíveis riscos 🔗

Risco	Mitigação
Não concluir a searchfield	Uma melhor distribuição das tarefas

Quadros e retrospetivas de sprint 🔗

