# Sprint Planning 9

- 1 Este template é oferecido pelo Jira, o rastreador de projetos e itens da Atlassian. Personalize este template com informações e recursos que a sua equipe usa em cada sprint para economizar tempo.
- Lista de verificação de planeamento do sprint
- Membros da equipe do sprint
- Necesión la litera de planeamento do sprint
  - Agenda
  - Resumo do sprint anterior
  - Detalhes
  - Monitorização da velocidade
  - o Monitorização de velocidade ajustado
  - o Planejamento da capacidade
  - Possíveis riscos
- E Recursos de planeamento do sprint
  - o Quadros e retrospetivas de sprint
  - Recursos e definições da equipe

## ✓ Lista de verificação de planeamento do sprint

Preparação	Reunião	Acompanhamento
Reunião de planeamento para esclarecimento das tarefas a serem desenvolvidas e definir a atribuição das mesmas a cada membro da equipa.	Nelson França – Calendário com inscrições e Integrar SPs; Ruben Lopes – Alteração da Inserção de Modalidade e do XML, Atualização da base de dados, e correção dos bugs da inserção do XML; Diogo Silva – Alteração da Inscrição de Equipas em Modalidades, Melhoria do gerar resultados, correção da conexão à base de dados, listagem de resultados e teste unitário do Gerar resultados; Eduardo Pinto – Alterar Inscrição de Atleta em Modalidade, Fechar Evento, Atualização da Listagem de Atletas, Teste unitário de Inserir Atletas e bug fixing;	Todos os dias via Whatsapp

### 

Nome	Função
Nelson França	Scrumaster
Ruben Lopes	Product Owner
Diogo Silva	Developer
Eduardo Pinto	Developer

### 📏 Itens da reunião de planeamento do sprint 🔗

Use este template para estruturar a reunião e definir expectativas, objetivos e o backlog para o próximo sprint. Para ver instruções detalhadas e práticas recomendadas, consulte o guia de planeamento de sprint e analise como estimar pontos da história.

### Agenda 🔗

Neste sprint tencionamos desenvolver dois novos testes unitários e concluir o novo enunciado apresentado. Será necessário realizar uma atualização à base de dados e alterar algumas funcionalidades para ficarem de acordo com o mesmo, será também melhorado o sistema de gerar resultados e listagem dos mesmos, atualização da inserção de modalidade, fechar um evento, altualizar a inscrição de equipas e atletas e permitir ao atleta consultar o calendário com as suas inscrições. Também sera atualizadas algumas funcionalidades para utilizar storage procedure.

#### 1 SP = 1 Hora

Nome	Função	Tarefa	User Storie	Tester	Prioridade	Story Points
Nelson França	Scrum Master	Calendário com inscrições	Como atleta, quero ver um calendário com os eventos em que estou inscrito, para me organizar melhor	Ruben Lopes	Alta	5 SP
		Integrar Storage Procedures	Como desenvolvedor quero atualizar as querys para stored procedures nas funcionalidades de inserção de gestor, inserção de local e inserção de modalidade, garantindo as validações necessárias sejam feitas diretamente na base de dadso apra melhorar a performance e a	Ruben Lopes	Médio	4 SP

			segurança do sistema	a		
Ruben Lopes	Product Owner	Atualização da base de dados	Como gestor, quero registar a data e duração de uma modalidade	Nelson França	Muito Alta	2 SP
		Alteração da Inserção de Modalidade	Como gestor, quero adicionar uma nova modalidade ao sistema, incluindo horário de início e dia, duração, e local, e garantir que esses dados sejam validadose não haja conflitos, para que a modalidade seja corretamente registada no sistema	Nelson França	Alta	3 SP
		Alteração da Inserção da Modalidade por XML	Como gestor, quero pode carregar um ficheiro XML contendo os dados de uma nova modalidade, garantindo que o sistema valide todos os dados e evite conflitos de horário, data, duração e local, para que a modalidade seja corretamente inserida no sistema	Alta	Nelson França	3 SP
		BUG – Inserção do XML		Baixo	Diogo Silva	0.5 SP
Diogo Silva	Developer	Alteração da Inscrição de Equipa em Modalidade	Como gestor, quero pode inscrever uma equia em uma modalidade, verificando se não há conflito de horários com outras inscrições e se a modalidade tem vagas disponíveis, para garantr que a alteração seja feita de forma válida e sem problemas	Alta	Eduardo Pinto	2.5 SP
		Melhoria do Gerar Resultados	Como gestor, quero que os resultados da modalidade	Alta	Ruben Lopes	2 SP

		1		1	1	<del></del>
			mostrem não apenas pontos, mas também distância percorridae temp para ter uma visã completa e precis do seu desempenho	io sa		
		Correção da conexão à base de dados	Como utilizador, quero que as conexões à base de dados não fechem inesperadamente para garantir que todas as operações são concluídas sem interrupções		Ruben Lopes	2 SP
		Listagem de Resultados	Como gestor, quero ver a listagem de resultads com a exibição não só dos pontos, mas também da distância e do tempo, para obte uma visão mais completa do desempenho		Ruben Lopes	2 SP
		Teste unitário Gerar Resultado	Como desenvolvedor, quero garantir qu a funcionalidade gerar resultados funciona corretamente, pa que os resultados sejam precisos e exibidos corretamente aos utilizadores	de ra s	Eduardo Pinto	1.5 SP
Eduardo Pinto	Developer	Alterar Inscrição Atleta em Modalidade	Como atleta, quero poder inscrever-me em uma modalidade, para poder escolher a opção que melhor se ajusta às minhas necessidades	Alta	Nelson França	2.5 SP
		Fechar Evento	Como gestor, quero garantir	Alta	Diogo Silva	1.5 SP

 7		7	7	,
Atualização da Listagem de Atletas	que um evento só seja fechado quando todas as modalidades associadas tiverem sido concluídas, para evitar o encerramento prematuro do evento e garantir a integridade dos dados  Como gestor, quero que a listagem de atletas seja	Médio	Nelson França	1 SP
	mais rápida para poder consultar os dados de forma eficiente, mesmo com um número elevado de registos			
Teste unitário Inserir Atleta	Como desenvolvedor, quero garantir que a funcionalidade de inserção de atletas funciona corretamente para evitar erros no sistema	Médio	Ruben Lopes	1 SP
BUG –		Baixo	Ruben	0.5 SP
Login BUG – Criar		Baixo	Lopes Diogo Silva	0.5 SP
novo Gestor BUG –		Baixo	Nelson	0.5 SP
Atualizar Password			França	
BUG – Inserir Local		Baixo	Nelson França	0.5 SP
BUG – Inserir Atleta		Baixo	Ruben Lopes	0.5 SP
BUG – Criar Evento		Baixo	Ruben Lopes	0.5 SP
BUG – Searchfields		Baixo	Nelson França	0.5 SP

Total: 37 SP

#### Resumo do sprint anterior 🔗

No sprint anterior todas as tarefas foram realizadas com sucesso, sendo corrigidos todos os bugs reportados na primeira apresentação do projeto, mas foram reportados na apresentações falhas que não podem acontecer na fase que o projeto se encontra.

Tema do sprint	Correção dos bugs reportados na primeira apresentação
Pontos da história	8 SP
Resumo	No sprint anterior tivemos como foco principal corrigir os bugs reportados na primeira apresentação e atualização do diagrama de base de dados.

#### Detalhes 🔗

Data de início	21/12/2024
Data de término	10/01/2025
	Neste sprint tencionamos iniciar o terceiro enunciado e práticamente termina-lo, pretendemos também alterar algumas querys para Storage procedures, realizar dois testes unitários e correção de bugs detetados pela equipa de QA

#### Monitorização da velocidade 🔗

Nome	Disponibilidade para Trabalhar	Dias de Trabalho
Nelson França	75%	12
Diogo Silva	75%	12
Ruben Lopes	75%	12
Eduardo Pinto	75%	12

## Planeamento da capacidade ${\mathscr O}$

✔ Você pode personalizar este template para mudar ou adicionar medidas de capacidade. Você também pode revisar sprints mais antigos adicionando colunas.

	Sprint atual	Sprint anterior
Total de dias	12	5
Capacidade da equipe	37 SP	5 SP
Capacidade prevista	37 SP	5 SP
Capacidade individual	Nelson França – 9 SP Ruben Lopes – 9 SP Diogo Silva – 10 SP Eduardo Pinto – 9 SP	Nelson França – 1 SP Diogo Silva – 2 SP Ruben Lopes – 1 SP Eduardo Pinto – 1 SP

### Possíveis riscos 🔗

Risco	Mitigação
Não concluir todas as tarefas planeadas	Uma melhor distribuição e planeamento das tarefas

