Sprint Planning 2

- 👔 Este template é oferecido pelo Jira, o rastreador de projetos e itens da Atlassian. Personalize este template com informações e recursos que a sua equipe usa em cada sprint para economizar tempo.
- Lista de verificação de planeamento do sprint
- Membros da equipe do sprint
- National de planeamento do sprint
 - Agenda
 - Resumo do sprint anterior
 - Detalhes
 - Monitorização da velocidade
 - o Monitorização de velocidade ajustado
 - o Planejamento da capacidade
 - o Possíveis riscos
- E Recursos de planeamento do sprint
 - o Quadros e retrospetivas de sprint
 - Recursos e definições da equipe

✓ Lista de verificação de planeamento do sprint

Preparação	Reunião	Acompanhamento
	Ruben Lopes – Importação dos Ficheiros XML e Melhoria dos Diagramas de Sequência Nelson França – Criação da Base de Dados e Inscrição em Equipas Eduardo Pinto – Login, Encriptação de Passwords e Melhoria do Diagrama de Classes Diogo Silva - Criação dos Eventos Olímpicos e Melhoria dos Diagramas de Casos de Uso	□ Todos os Dias

Nome	Função
Ruben Lopes	Product Owner
Nelson França	Scrum Master
Eduardo Pinto	Developer
Diogo Silva	Developer

Use este template para estruturar a reunião e definir expectativas, objetivos e o backlog para o próximo sprint. Para ver instruções detalhadas e práticas recomendadas, consulte o guia de planeamento de sprint e analise como estimar pontos da história.

Agenda 🔗

Neste Sprint, a equipa tem como objetivo iniciar o desenvolvimento de algumas funcionalidades básicas, incluindo o sistema de Login, a Criação de Eventos Olímpicos e as Inscrições em Equipas. Além disso, será criada a Base de Dados que permitirá o registo desses dados, bem como a importação dos dados dos ficheiros XML.

Nome	Função	Tarefa	Tester	Prioridade	Story Points
Ruben Lopes	Product Owner	Importação do Ficheiro XML dos Atletas	Nelson França	Alta	2 SP
		Importação do Ficheiro XML das Modalidades	Diogo Silva	Alta	2 SP
		Importação do Ficheiro XML das Equipas	Eduardo Pinto	Alta	2 SP
		Melhoria dos Diagramas de Sequência	Eduardo Pinto	Alta	½ SP
Nelson França	Scrum Master	Criação da Base de Dados	Ruben Lopes	Muito Alta	1 SP
		Inscrição numa Equipa	Eduardo Pinto	Médio	2 SP
Diogo Silva	Developer	Criação de Eventos Olímpico	Ruben Lopes	Alta	2 SP
		Melhoria dos Diagramas de Caso de Uso	Ruben Lopes	Muito Alta	2 SP
Eduardo Pinto	Developer	Inicio de Sessão	Diogo Silva	Alta	1 SP
		Encriptação da Password	Diogo Silva	Alta	½ SP
		Melhoria do Diagrama de Classes	Nelson França	Muito Alta	½ SP
				Total:	15,5 SP

Resumo do sprint anterior ${\mathscr O}$

Tema do sprint	Elaboração dos diversos diagramas e desenvolvimento inicial de algumas páginas de design
Pontos da história	24 SP
	No sprint anterior, a equipa focou-se a recolher os requisitos necessários para a elaboração dos diagramas e estruturação das primeiras páginas de design que irão auxiliar no desenvolvimento inicial e futuro do projeto.

Detalhes 🔗

Data de início	19/10/2024
Data de término	25/10/2024
Tellia do spriit	Realização da Interface do Login e dos Eventos Olímpicos, Importação dos Ficheiros XML, Criação da Base de Dados e Atualização dos Diagramas de Sequência, Casos de Uso e de Classes

Monitorização da velocidade *⊘*

Nome	Disponibilidade para Trabalhar	Dias de Trabalho
Ruben Lopes	90%	4
Nelson França	75%	3
Eduardo Pinto	100%	5
Diogo Silva	100%	5

Planeamento da capacidade ${\mathscr O}$

✔ Você pode personalizar este template para mudar ou adicionar medidas de capacidade. Você também pode revisar sprints mais antigos adicionando colunas.

	Sprint atual	Sprint anterior
Total de dias	5	5
Capacidade da equipe	15,5 SP	100%
Capacidade prevista	20 SP	100%
Capaorada marrada	Ruben Lopes – 6,5 SP Nelson França – 3 SP Eduardo Pinto – 2 SP Diogo Silva – 4 SP	100%

Possíveis riscos 🔗

Risco	Mitigação
Não realizar todas as funcionalidades	Melhor gestão de tempo para a realização das tarefas

E Recursos de planeamento do sprint

Quadros e retrospetivas de sprint 🔗



Recursos e definições da equipe 🔗